

اجرای برنامه طراحی شده برای  
جلب حمایت همه جانبه

# مراحل اجرای برنامه جلب حمایت همه جانبه

۲

۱. تعیین فرآیندهای برنامه
۲. تعیین جدول زمانی
۳. شناسایی نقش افراد درگیر برنامه
۴. شناسایی و تعیین نقش سازمان های شریک
۵. اختصاص منابع مورد نیاز برنامه

# طرح عملیاتی جلب حمایت همه جانبه

۳

بودجه	شرکا	مسوول	زمان اجرا	فعالیت ها

# پایش Monitoring

به مجموعه‌ی فعالیتهایی اطلاق می‌شود که با هدف صیانت از استانداردهای منابع، و روش انجام فعالیتهای برنامه انجام می‌شود.  
انواع شیوه‌های پایش:

- نظارت سطوح ستادی بر سطوح محیطی Supervision
- خود ارزیابی Self-assessment
- مرور فعالیتهای توسط همکاران Peer review
- پایش مشارکتی Participative monitoring

# پایش Monitoring

برنامه ای که از يك طراحی مناسب برخوردار باشد، رعایت استانداردها در آن منجر به تحقق پیامد مورد نظر می شود.

با پایش فعالیت ها می توان دستیابی به اهداف برنامه را تضمین کرد و یا علت دست نیافتن به اهداف برنامه را شناسایی نمود.

به کمک پایش جلوگیری از انحراف از استانداردها و نیز اصلاح انحرافات به وقوع پیوسته عملی خواهد بود.

# ارزشیابی

## Evaluation

➤ ارزشیابی فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که با هدف تعیین دستاوردهای برنامه انجام می‌شود. پایش که اقدامی ناظر به فعالیت‌هاست ولی ارزشیابی به نتایج چشم دارد.

➤ تحلیل برنامه با کنار هم قرار دادن نتایج پایش و ارزشیابی در مقاطع مختلف زمانی در یک جمعیت یا در یک مقطع زمانی در جمعیت‌های مختلف عملی خواهد شد و نتیجه چنین فعالیتی تنظیم فرضیه در باره‌ی عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه است.

## مراحل اندازه گیری موفقیت برنامه

تعیین اهداف برنامه: دقیق و قابل اندازه گیری

انتخاب شاخص ها

پایش داده های اجرا: جمع آوری داده های واقعی برای هر شاخص

مرور و گزارش اطلاعات بدست آمده در اجرا

# پایش و ارزشیابی برنامه جلب حمایت همه جانبه

۸

منابع اطلاعات	شاخص ها	فعالیت ها